

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Аловская средняя школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Аловская средняя школа» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 1	Приказ директора МБОУ «Аловская средняя школа»	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка рост»	Приказ директора	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра		Май
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		Май
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и	Свидетельство о повышении	Май – июнь

	<p>педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Математика»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май</p>
9	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Приказ директора</p>	<p>По плану</p>
10	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май – Август</p>
11	<p>Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра</p>		<p>Август</p>
12	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Август</p>
13	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
14	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>